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የተከበሩ ወ/ሮ ፋንቱ ተስፋዬ ! 

የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ም/ቤት አፈ-ጉባኤ! 

የተከበሩ ድ/ር ይሌቃሌ ከፋሇ ! 

የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ርዕሰ-መስተዲዴር! 

የተከበራችሁ የም/ቤት አባሊት! 

ጥሪ የተዯረገሊችሁ እንግድች! 

 ክቡራትና ክቡራን! 

በአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 116(2) እና የዋና ኦዱተር መ/ቤት እንዯገና 

ማቋቋሚያ፣ ማዯራጃና ስሌጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ  ቁጥር 186/2003 አንቀጽ 10 ንዑስ 

አንቀጽ 2 መ/ቤቱ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት የተከናወኑ ተግባራትን የሚገሌጽ አጭር ሪፖርት ዋና 

ኦዱተሩ ሇተከበረው ም/ቤት እንዯሚያቀርብ ይዯነግጋሌ፡፡ በዚሁ መሰረት በ2014 በጀት ዓመት 

በተመረጡ የክሌለ ተቋማት ሊይ ከተጠናቀቁት አስራ አምስት የክዋኔ ኦዱት ሥራዎች የአስራ ሁሇቱን 

አጭር ሪፖርት  ሇተከበረው ጉባዔ እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ፡፡   

1. በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱት  2 ሌዩ፣ 6 መዯበኛ   እና 4 የክትትሌ ኦዱት ሥራዎች  ሲሆኑ 

ሇመጥቀስ ያክሌም፡- 

 ሁሇቱ ሌዩ የክዋኔ ኦዱት ሥራዎች የዯ/ታቦር ከተማ ሌማት ቤቶች ኮንስትራክሽን አገሌግልት  

ጽ/ቤት (አሊግባብ የተከፈሇ የግንባታ ክፍያ ሇማረጋገጥ የተከናወነ ሌዩ ኦዱት) እና የፋግታ 

ንዑስ ማዘጋጃ ቤት (ስራ ሳይሰራና ግዥ ሳይፈፀም ሃሰተኛ ሰነድችን በማዘጋጀት አሊግባብ 

ወጪ የተዯረገ ገንዘብን ሇማረጋገጥ የተከናወነ ሌዩ ኦዱት) ሲሆኑ፤ 

 ስዴስቱ መዯበኛ የክዋኔ ኦዱት ሥራዎች  የገጠር መንገዴ ኮንስትራክሽን ኤጄንሲ (ግብዓት 

ግዥ፣ አጠቃቀምና አስተዲዯር እንዱሁም  የመንገድች ግንባታ አፈፃፀም)፤  የአብክመ ጤና 

ቢሮ (የጤና ተቋማት ግንባታ አፈጻጸም እና ውጤታማነት)፤ የፍኖተሰሊም እና የእንጅባራ 

ከተማ አስተዲዯሮች  (የመሬት ሉዝ አስተዲዯር ስርዓት)፤ በመስኖ እና ቆሊማ አካባቢ ሌማት 

ቢሮ (የመስኖ ግንባታ አፈጻጸምና ውጤታማነት) እንዱሁም  የአብክመ  መሬት  ቢሮ  

(የመሬት አስተዲዯር፣ አጠቃቀምና ኢንቨስትመንት ስርዓት ውጤታማነት)፤ 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 

2015 

 

Page 2 of 19 
 

 አራቱ የክዋኔ ክትትሌ ኦዱት ሥራዎች ዯግሞ   የዯ/ብርሃን ከተማ ሌማት ቤቶች 

ኮንስትራክሽንና ገቢዎች ጽ/ቤት (የሉዝ ሂሳብ አያያዝ ሥርአት) ፣ የጏንዯር ከተማ ውሃና 

ፍሳሽ አገሌግልት ጽ/ቤት(የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ንብረት አስተዲዯር) ፣  የአማራ መንገዴ 

ስራዎች ዴርጅት (የግንባታ ሥራዎች፣ ግብአት ግዢ፣  አቅርቦትና አስተዲዯር) እና የአማራ 

ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት (የግንባታ አፈጻጸም፣የግዢና ሃብት አስተዲዯር ሥርአት) 

በዚህ ሪፖርት የተካተቱ ናቸው፡፡ 

2. የእያንዲንደን የመዯበኛ የክዋኔ ኦዱት ተዯራጊ መ/ቤት ዝርዝር ውጤትና የማሻሻያ አሰተያየት የያዘ 

የኦዱት ሪፖርት  ሇየመ/ቤቶችና ሇተቆጣጣሪ አካሊት አስቀዴሞ  እንዱዯርሳቸው የተዯረገ ሲሆን የሌዩ 

ኦዱቶችን ዯግሞ ሇፍትህ አካሊትና ሇየሚመሇከታቸዉ ተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ሌከናሌ፡፡ የመዯበኛ ኦዱት 

ሪፖርት ከተሊከሊቸውና ምሊሽ መስጠት ከሚጠበቅባቸው 6 ኦዱት ተዯራጊ ተቋማት 2ቱ በወቅቱ 

ምሊሽ የሰጡ ሲሆን ቀሪዎቹ 4 ተቋማት (የአብክመ ጤና ቢሮ፣ የአብክመ  መሬት  ቢሮ፣ 

የፍኖተሰሊም ከተማ አስተዲዯር እና የእንጅባራ ከተማ አስተዲር)  ይህ የዘገባ ሪፖርት ሇምክርቤት 

እስከተሊከበት 13/3/2015 ዓ.ም ዴረስ ምሊሽ አሌሰጡም፡፡ 

3. ሇክዋኔ ኦዱት ሥረ መሠረት የሆኑት መንግስት ያወጣቸው ፖሉሲና ስትራቴጂዎች፤ ሇኦዱት ተዯራጊ 

መ/ቤቶች በህግ የተሰጣቸው ስሌጣንና ተግባራት፣የመ/ቤቶች የሥራ ዕቅዴና የአፈፃፀም ሪፖርቶች 

እንዱሁም በየዯረጃው ያለ የሚመሇከታቸው ሠራተኞችና ኃሊፊዎች የሰጧቸው ምሊሽ እና 

ማብራሪያዎች ናቸው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ እንዯአስፈሊጊነቱ ከ3ኛ ወገኖች የተገኙ ብቃትና ተቀባይነት 

ያሊቸው ማስረጃዎች በኦዱት ስራው ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ፡፡ የኦዱት ስራውም ዓሇም አቀፍ እና አገራዊ 

የክዋኔ ኦዱት አሰራር መርሆችና ስታንዲርድችን ተከትል የተከናወነና ግኝቶቹም አስተማማኝና 

ተጨባጭ ማስረጃዎች ያሎቸው ናቸው፡፡ በአጠቃሊይ በዚህ ሪፖርት ሊይ የቀረቡት ግኝቶች በመዯበኛ 

ኦዱት ሥራዎች የተሇመዯውን አሌፎ አሌፎ ወይም በንሞና  ኦዱት ስሌት በመከተሌ በተመረጡ 

ርዕሰ ጉዲዩች በክሌሌ ቢሮዎች፣ ዞኖችና ከተሞች እንዱሁም ወረዲዎች ሲሆን በሌዩ ኦዱት ሥራዎች 

ዝር ዝር ወይም ሙለ በሙለ የኦዱት ምርመራ ስሌት በመጠቀም ነው፡፡   
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ሌዩ የክዋኔ ኦዱት ስራዎች፡- 

በዯብረታቦር ከተማ አስተዲዯር ከተማ ሌማት ቤቶች ኮንስትራክሽን አገሌግልት 

ጽ/ቤት አሊግባብ የተከፈሇ የግንባታ ክፍያ ሇማረጋገጥ የተከናወነ ሌዩ ኦዱት  

(ሇኦዱቱ መነሻ የሆነዉ የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ   ያቀረበው  ጥቆማ ነዉ፡፡) 

4. በ2012 በጀት ዓመት የዯብረታቦር ከተማ አስተዲዯር ከተማ ሌማት ቤቶች ኮንስትራክሽን አገሌግልት 

ጽ/ቤት ከሌጅቱ ማሪያም ኮብሌስቶን መንገዴ እስከ ዋናው አስፓሌት ዴረስ እና ከቀበላ 01 እያያ 

ገሊው ፈንቴ አወቀ ከብት በረት እስከ ሌጅቱ ማሪያም ኮብሌስቶን ዴረስ ሇሚያሰራቸው ሁሇት  

የገረጋንቲ ጠጠር መንገዴ ስራዎች  ባወጣው ግሌፅ ጨረታ  መሰረት ተፈሊጊውን የቴክኒክ መመዘኛ 

መስፈርት ያሟለ ተጫራቾች ባቀረቡት የመስሪያ ጠቅሊሊ የገንዘብ መጠን መሰረት ሇመጀመሪያው 

መንገዴ አንዴ ጠቅሊሊ ስራ ተቋራጭ ዝቅተኛ የመስሪያ ዋጋ ብር 6,603,888.11 ሇሁሇተኛው መንገዴ 

ላሊ ተቋራጭ ብር 2,372,546.58   ያቀረቡ ቢሆንም    ጨረታውን አሸናፊ ሆነው ሳይመረጡ   

መስሪያ ቤቱ ሇላሊ ጠቅሊሊ ስራ ተቋራጭ አሸንፏሌ በሚሌ የመጀመሪያውን መንገዴ   በብር 

14,657,664.99 ሁሇተኛውን መንገዴ በብር 9,188,161.58 እንዱገነባቸው  በዯብረታቦር ከተማ 

አስተዲዯር ፍትህ ጽ/ቤት ውሌ የተያዘ በመሆኑ በተገባው ውሌ መሰረት  ሇተሰራ ስራ ሇመጀመሪያው 

መንገዴ  ብር 14,018,406.86 ሇሁሇተኛው መንገዴ ብር 8,763,031.31  በወጪ ፀዴቆ የተከፈሇ 

በመሆኑ በሌዩነት በመጀመሪያው መንገዴ ግንባታ ብር 7,414,518.75 ሇሁሇተኛው መንገዴ ግንባታ  

ብር 6,390,484.73  ያሇአግባብ ተከፍል ተገኝቷሌ፡፡  

4.1 በመሆኑም በአብክመ የግዥ እና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 179/2003  እና በአብክመ 

የግዥ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 1/2003 ከጨረታ ውጭ የሚያዯርጉ ዋና ዋና ጉዲዮችን 

(rejection criteria) በጨረታ ሰነደ ሊይ በግሌፅ ተጫራቾች እንዱያውቋቸው መዯረግ አሇበት፤ 

ይህ ባሌሆነበት ሁኔታ ተጫራቾችን መሰረታዊ ነገሮችን አሊሟለም በሚሌ ከጨረታ ውጭ 

ማዴረግ አይፈቀዴም በሚሌ የተገሇጸ ቢሆንም የጨረታ ገምጋሚ ኮሚቴው በጨረታ ሰነደ ውስጥ 

ከጨረታ ውጭ የሚያዯርጉ ዋና ዋና ጉዲዮችን (rejection criteria) ባሊስቀመጠበት ሁኔታ እና 

የቴክኒካሌ መመዘኛ መስፈርት መወዲዯሪያ ፖስታው ተከፍቶ ዝቅተኛ የቴክኒክ መመዘኛ 

መስፈርቱን (70) ያሟለ ተጫራቾች ከተሇዩ በኋሊ አሸናፊ መሆን የሚገባቸው ተቋራጭ 
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ስሇዴርጅታቸው ያቀረቡት የፋይናንስ አቋም የሚገሌፅ ማስረጃ የተሳሳተ ነው በሚሌ ቀዴሞ 

ባሌተሊሇፈ መመዘኛ ከጨረታ ውጭ በማዴረግ አንዴን  ስራ ተቋራጭ ያሇአግባብ  እንዱያሸንፍ 

ተዯርጎ ሥራዎች በመሰጠታቸው በዴምሩ በሌዩነት  ብር 13,805,003.48 ያሇአግባብ የተከፈሇ 

የግንባታ አገሌግልት ግዥ ወጪ ሆኖ  በኦዱት ተገኝቷሌ፡፡ 

 

በፋግታ ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ስራ ሳይሰራና ግዥ ሳይፈፀም ሃሰተኛ ሰነድችን በማዘጋጀት 

አሊግባብ ወጪ የተዯረገ ገንዘብን ሇማረጋገጥ የተከናወነ ሌዩ ኦዱት፤ 

(የኦዱቱ መነሻ የሆነዉ የአዊ ብሔረሰብ አስተዲዯር ዞን ከፍተኛ ፍርዴ ቤት የክዋኔ ኦዱት እንዱዯረግ 

የሰጠው ትዕዛዝ ነዉ፡፡) 

5. በፋግታ ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ሇመናኽሪያ አጥር ጥገናና ውስጥ ማስተካከያ፣ በከተማው የባህርዛፍ ጉቶ ማስነቀያ 

የጉሌበት ክፍያ፣የከብት ማገቻ በረትና አጥር ማሰሪያ የጉሌበት ክፍያ፣ የህዝብ መጸዲጃ ቤት ማሰሪያ የጉሌበት 

ክፍያ፣ ሇውስጥ መንገዴ ጥገናና ቦይ ተፋሰስ ቁፋሮ የጉሌበት ክፍያ ፣ሇአሸዋ መግዥያ፣ ሇመናኽሪያ የአጥር 

እንጨት መግዥያ፣  ሇፎቶ ኮፒ አገሌግልት እና  በብሌጫ የጸዯቁ የሬዲሽ አሸዋ ግዥና የመነኸሪያ በር የአናጺ 

የጉሌበት አገሌግልት ግዥ ክፍያ በሚሌ ስራ ሳይሰራና ግዥ ሳይፈፀም ሃሰተኛ ሰነድችን በማዘጋጀት አሊግባብ 

በዴምሩ ብር 437,469.00  ወጪ ተፈጽሞ በኦዱት ተገኝቷሌ፡፡  
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የተከበሩ አፈ-ጉባኤ! 

የተከበሩ ርዕሰ መስተዲዴር! 

የተከበራችሁ የም/ቤት አባሊት! 

ጥሪ የተዯረገሊችሁ እንግድች! 

 ክቡራትና ክቡራን! 

መስሪያ ቤታችን በመዯበኛ አቅድ  የፈጸማቸው  የክዋኔ ኦዱት 

ስራዎችና  ዋና ዋና ግኝቶቻቸው የሚከተለት ናቸው ፡- 

የአብክመ ገጠር መንገዴ ኮንስትራክሽን ኤጄንሲ የመንገድች ግንባታ አፈፃፀም፣ የግንባታ 

ግብዓት ግዥና  አጠቃቀም 

6. በክሌለ እየተገነቡ ያለ የገጠር መንገድች በተያዘሊቸው የግንባታ ጊዜ ተጠናቀው አገሌግልት መስጠት 

ሲገባቸው ከ2004 እስከ 2013 በጀት አመት በብር 1,467,480,814.88 ወጪ  እየተገነቡ ካለት 33 

የገጠር መንገድች መካከሌ ብር 1,218,070,270.92 (83%)  የወጪ ዴርሻ ያሊቸው 15  የገጠር 

መንገድች መጠናቀቅ ከነበረባቸው ጊዜ ከ1 እስከ 5 አመትና በሊይ የዘገዩና እስከአሁንም በግንባታ ሊይ 

ያለ መሆናቸው መንገድች በተያዘሊቸው ጊዜ ተጠናቀዉ ሇማህበረሰቡ አገሌግልት እንዲይሰጡ ያዯረገና  

የመንገድች ግንባታ በዘገየ ቁጥር ኤጀንሲው ሇላልች  ግንባታዎች ማዋሌ የሚችሇውን የአሰተዲዯር 

እና የአፈጻጸም ወጪ በዘገዩት መንገድች ሊይ ብቻ እንዱያወጣ በማዴረግ ሇከፍተኛ ወጪ የሚዲረግ 

አሰራር ከመሆኑም በሊይ  የመንገዴ ግንባታው መዘግየትና አሇመጠናቀቅ በአካባቢው የኢኮኖሚና 

ማህበራዊ እንቅስቃሴ ሊይ ተጽዕኖ እንዯሚኖረውና በዝናብ ወቅት በሚከሰት ጎርፍ መንገድች ጉዲት 

ስሇሚዯርስባቸው ሇመሌሶ ግንባታና ሇተዯጋጋሚ የጥገና ወጪ የሚዲርግ አሰራር መሆኑ፤  

7. የኤጀንሲው የኪራይ ማሽኖች፣ ተሸከርካሪዎችና መሳሪያዎች አጠቃቀምና አስተዲዯር ስርዓት 

የተቋሙን ጥቅም በሚያስጠብቅ መሌኩ ተግባራዊ ሉዯረግ ሲገባ በ2013 በጀት ዓመት ኤጀንሲው 

ተከራይቶ ጥቅም ሊይ ካዋሊቸው ማሽኖችና ተሸከርካሪዎች መካከሌ 11ደ በንሞና ተወስዯው በተዯረገ 

ምርመራ በጨረታ አሸንፈው ሇመስራት ውሌ ከገቡባቸው አስቸጋሪ ቦታዎች ወዯ ተሻሇና ተጫራቾች 

በዝቅተኛ ዋጋ ወዯሚሰሩበት ቦታ ተዛውረው ነገር ግን በመጀመሪያ ባሸነፉበት የአስቸጋሪ ቦታዎች 
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ከፍተኛ ዋጋ እየተከፈሊቸው  እንዱሰሩ በመዯረጉ  ብር 475,318.74 በሌዩነት የመንግስትን ጥቅም 

ያሳጣ አሰራር መሆኑ በኦዱት ተረጋግጧሌ፡፡ 

8. የአብክመ ገጠር መንገዴ ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ ሇአብክመ ገንዘብ ቢሮ  በዯብዲቤ በጠየቀው  መሰረት 

7 ድዘሮች በቀዴሞው የአብክመ የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት ኤጀንሲ ግዥ 

የተከናወነ ሲሆን ግዥው በተቋማችን ኦዱት ሲዯረግ  ጨረታውን ያሸነፉት ተወዲዲሪ ከተዘጋጀው 

መሇያ ባህሪያት (specifications) ውስጥ 13ቱን መሇያ ባህሪያትን ባሊሟለበት ሁኔታ  ተጫራቹ 

አሟሌተው እንዲቀረቡ እና ዝቅተኛውን የመመዘኛ መስፈርት እንዲሟለ ተዯርጎ ዝርዝር መመዘኛዎች 

ሊይ ውጤት የተሰጠና ግዥው የተከናወነ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡  

8.1 እነዚህ  በ2012 ዓ.ም ተገዝተው ገቢ የተዯረጉ ድዘሮች የነዲጅ ፍጆታቸው ኦዱት ሲዯረግ ከፍተኛ 

እንዯሆነና ፍጆታቸው  እስከ አስራ አምስት ሺህ ሰዓት ከሰሩት ነባር ድዘሮች  ጋር  ሲነጻጸር 

እስከ 12 ሉትር በኪል ሜትር የፍጆታ ብሌጫ እንዲሊቸው፤ የሥራ አፈጻጸም አቅማቸውም 

በዓመት ከሚጠበቅባቸው በ50% ያነሰ መሆኑ በኦዱት ታይቷሌ፡፡   

8.2 የጉሌበት ማነስ ፤የሞተር ሙቀት መጨመር፤ተዯጋጋሚ ብሌሽት ማጋጠም፤የመሪ አሇመታዘዝ  

፣የፍሬን አሇመያዝ፤የብናኝ መከሊከያ መዝጊያዎች ቶል ቶል መሊሊት፤የነዲጅ ማስተሊሇፊያ 

መስመሮች ብሌሽት፤የጭስ መጥቆር፤መሇዋወጫ እቃዎችን ገበያ ሊይ ሇማግኘት መቸገር እና 

የነዲጅ ታንከሩ የተሰራበት ጥሬ ዕቃ ዝገት የሚከሊከሌ ባሇመሆኑ በሚፈጠረው የዝገት 

ቁርጥራጮች የነዲጅ ማስተሊሇፊያ መስመሮችን እየዘጋ መቸገር በተገዙት ድዘሮች ሊይ የተስተዋለ 

ችግሮች ናቸው፡፡ 

8.3 በአጠቃሊይ ሲታይ ሇገጠር መንገዴ ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ በቀን 01/12/2012 ዓ.ም ገቢ 

የተዯረጉት 7 LiuGong ድዘሮች ግዥ አቅራቢው ሇግዥ የተዘጋጀውን መሇያ ባህሪይ 

(specification) ባሊሟሊበት ሁኔታ  ተገዝተው መቅረባቸው የክሌለን የግዥ መመሪያ  

ያሌጠበቀና  መንግስት ሇማሽኖች ግዥ ያወጣውን ብር 74,155,821.19 ተመጣጣኝ የአገሌግልት 

ተጠቃሚነትን ያሳጣ መሆኑ በኦዱቱ ተረጋግጧሌ፡፡ 

9. በላሊ መሌኩ በኤጀንሲው ሇግንባታ የሚያገሇግለ ማሽኖች እና ተሸከርካሪዎች በብሌሽት ሲቆሙ 

በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠግነው ወዯ ስራ እንዱገቡ በማዴረግ  ስራዎች እያከናወነ መሆኑ ኦዱት 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 

2015 

 

Page 7 of 19 
 

ሲዯረግ   የኤጀነሲው ንብረት የሆኑ 2 ድዘሮች፣ 3 የመንገዴ ሮሇሮች፣ 3 ገሌባጭ መኪኖች እና 

አንዴ ባሇ አንዴ ጋቢና ተሸከርካሪ ከቀሊሌ ብሌሽት ጀምሮ በገጠሙ ችግሮች ምክንያት ከአንዴ ዓመት 

ተኩሌ  እስከ 10 ዓመት ያሇአገሌግልት የቆሙ መሆኑ  በኦዱት ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡   

  

የአብክመ ጤና  ቢሮ የጤና ተቋማት ግንባታ አፈጻጸም እና ውጤታማነት፤ 

10. የዯ/ብርሃን፣ የዯብረ ማርቆስና የፍኖተ ሰሊም ሪፈራሌ ሆስፒታልች ግንባታ  በ2009 ዓ.ም 

ሇተሇያዩ 3 ተቋራጮች በብር 739,260,392.00  የግንባታ ውሌ  የተሰጠና በተያዘው ውሌ 

መሰረትም ግንባታቸው    ከ1324 ቀናት በኋሊ   በ2013 አጋማሽ ሊይ እንዯሚጠናቀቅ 

ስምምነት የተዯረሰበት ቢሆንም ኦዱት እስከተዯረገበት  ግንቦት 2014 ዓ.ም ዴረስ የሪፈራሌ 

ሆስፒታልቹ  ግንባታ  ከ50% በታች አፈጻጸም ሊይ ያለ መሆኑ በኦዱት ታይቷሌ፤ 

11. የፈሇገ ህይወት ሪፈራሌ ሆሰፒታሌ እናቶችና ህጻናት የሕክምና አገሌግልት መስጫ ማዕከሌ  

ግንባታ በ2006 ዓ.ም ሇአንዴ ኮንትራክተር በብር 208,376,301.55 ውሌ ተይዞ ግንባታዉ 

ቢጀመርም  54.02% እንዯዯረሰ ግንባታዉ የቆመ መሆኑ፤ 

12. የባህር ዲር አእምሮ ህሙማን ማገገሚያ ግንባታ ሇአንዴ ኮንትራክተር በብር 134,918,326.42 

በተያዘው ውሌ መሰረት  በ2013 ዓ.ም  እንዯሚጠናቀቅ የተገሇጸ ቢሆንም ግንባታዉ 37% ዯርሶ 

የቆመ መሆኑ፤ 

13. በምዕራብ ጎጃም ዞን በ2009 ዓ.ም  12 የጤና ጣቢያ ዯረጃ ማሳዯግ ግንባታ ፕሮጀክቶች 

በተያዘሊቸው ጊዜ ያሌተጠናቀቁና ሥራቸው የተቋረጠ መሆኑ፣  በ2012 በጀት ዓመት 

ግንባታቸው ከተጀመሩት 17 የጤና ተቋማት የግንባታ ፕሮጀክቶች መካከሌ 3 ፕሮጀክቶች  

ግንባታቸው የቆመ መሆኑ፤ የጤና ጣቢያ የባሇሙያዎች መኖሪያ ቤት ግንባታ በ2012 ዓ.ም 

እንዯሚጠናቀቅ ውሌ የተያዘ ቢሆንም ግንባታው ያሌተጠናቀቀ መሆኑ፣ 

14. በዯቡብ ጎንዯር ዞን  ከ2009 እስከ 2012 በጀት ዓመት የተገነቡ እና እየተገነቡ ካለ 72 የጤና 

ተቋማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ውስጥ 56 የጤና ተቋማት ፕሮጀክቶች በአሰሪ መ/ቤቶች እና 

በሥራ ተቋራጮች በተዯረገው የውሌ ስምምነት መሰረት በተያዘሊቸው ጊዜ ያሌተጠናቀቁ 

መሆናቸው በኦዱቱ ተረጋግጧሌ፡፡ 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 
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15. በ2010 በጀት አመት የዯብረ ታቦር ሪጅናሌ ሊብራቶሪ ግንባታ ከአንዴ ስራ ተቋራጭ ጋር ውሌ 

ተይዞ  በ2011 ዓ.ም እንዯሚጠናቀቅ የተገሇጸ ቢሆንም ግንባታዉ 85% ሊይ ዯርሶ የቆመ መሆኑ፤ 

16. የመጀመሪያው ሥራ ተቋራጭ የግንባታ ሥራ ውሇታ ተቋርጦ ሇላሊ የስራ ተቋራጭ ሲሰጥ 

የቅዴመ ክፍያ፤ የውሌ ማስከበሪያ መያዣ እና ቅጣት ሉሰበሰብ ሲገባ በ15 የግንባታ 

ፕሮጀክቶች ማሇትም  በዯቡብ ወል ዞን የመሀሌ ሳይንት የመጀመሪያ ሆስፒታሌ፣ የጎንዯር ዞናሌ 

ሆስፒታሌ፣ በቡሬ ዙሪያ ወረዲ የአሇፋ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ የእናቶች ማቆያ፣ የፍኖተ ሰሊም 

ሆስፒታሌ መፀዲጃ ቤት፣ በጃቢጠህናን ወረዲ በአስዋ ጤና ጣቢያ ውስጥ የባሇሙያዎች መኖሪያ፣ 

የአዳት ጤና ጣቢያ እናቶች ማቆያ፣ ቲቢ ክፍሌ፣ ፋርማሲና መፀዲጃ ቤት፣ በባ/ዲር ዙሪያ ወረዲ 

የቅምባባ መሇስተኛ ቀድ ጥገና፣ በቡሬ ከተማ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ የአጥር ስራ ግንባታ፣ የጉላ 

ጤና ጣቢያ ባሇ 5 መቀመጫ መጻዲጃ ቤት፣ የጉሇም ጤና ጣቢያ የአጥር ስራ ግንባታ፣ እብናትና 

እስቴ ወረዲዎች የጤና ጣቢያ ዯረጃ ማሳዯግ ፕሮጀክቶች፣ በአንዲቤት ወረዲ አጸዯ ማሪያም ጤና 

ጣቢያ የዯረጃ ማሳዯግ ግንባታ እና በእሰቴ ወረዲ የዯስቋ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ልት አንዴ ዯረጃ 

ማሳዯግ ግንባታ  ከ 23 - 85 በመቶ የግንባታ  ዯረጃ ሊይ ዯርሰው በተቋራጮች ጥፋት የተቋረጡ 

በመሆኑ ከተቋራጮቹ በህግ አግባብ መሰብሰብ የነበረበት የቅዴመ ክፍያ ብር 12,108,889.31፣ 

የውሌ ማስከበሪያ መያዣ ብር 17,599, 457.99 እና ቅጣት ብር 16,827,660.57  በዴምሩ ብር 

46,536,007.87  የኦዱት ሥራው እስከተጠናቀቀበት ግንቦት 2014 ዓ.ም ዴረስ ያሌተሰበሰበ 

መሆኑ በኦዱት ምርመራው ተረጋግጧሌ፡፡ 

17. በመሆኑም ቢሮዉ ያለበተን የውሇታ አያያዝና አስተዲዯር ውስንነት በመፍታት፤ የጠራና 

ያሇቀሇት ዱዛይን ሳይዝ  ሥራ ባሇመጀመር ፣ የፕሮጀክቶች ስራ አቀናጅቶ በመምራትና 

የክትትሌ እና የዴጋፍ ሥራዎችን በማጠናከር ከግንባታዎች  ጋር ተያይዘው ሇተከሰቱ እና 

ሇሚከሰቱ ችግሮች ፈጣን ምሊሽ እየሰጡ በወቅቱ ማጠናቀቅ እንዯሚገባ ፤ 

18. እንዱሁም ሇጤና ተቋማት የግንባታ ፕሮጀክቶች የቅዴመ ክፍያ፣ የውሌ ማስከበሪያ መያዣ እና 

ቅጣት ገንዘብ በህግ አግባብ እንዱሰበሰብ ቢሮዉ ተገቢዉን ጥረት ሉያዯርግ እንዯሚገባ 

በሪፖርታችን አሳስበናሌ፡፡  
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የፍኖተ ሰሊም ከተማ አስተዲዯር ከተማና መሰረተ ሌማት ጽ/ቤት እና ገቢዎች ጽ/ቤት 

የሉዝ አስተዲዯር ስርዓት 

19. የሉዝ ዯንበኞች ሲጫረቱ በሞለት ዋጋ መሰረት የቅዴሚያ ክፍያ እየከፈለ ዉሌ መያዝ 

ሲገባቸዉ ከ2007 እስከ 2009 ዓ.ም በሉዝ ጨረታ ከተሊሇፉት መሬቶች መካከሌ 9 የሚሆኑት 

ተጫራቾች ባሸነፉበት ሳይሆን ያነሰ የቅዴሚያ ክፍያ ዋጋ እንዱከፍለ ተዯርጎ ውሌ በመያዙ 

መንግስት በወቅቱ ሉያገኘው የሚገባውን ብር 222,835.40  ያሳጣ መሆኑን በኦዱት ምርመራ 

ተረጋግጧሌ፡፡  

20. ሁኔታዉ ጽ/ቤቱ የሉዝ ቅዴሚያ ክፍያ ገንዘብ በአግባቡ ባሇመሰብሰቡ መንግስት ከመሬት ሽያጭ 

ማግኘት የሚገባዉን ገቢ እንዲያገኝ እና ሇግሇሰቦች መጠቀሚያነት እንዱዉሌ ያዯረገ በመሆኑ 

የከተማው የመሰረተ ሌማት ትግበራ ሊይ አለታዊ ተጽእኖ የሚያሳዴር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

21. የሉዝ ዯንበኞች ጨረታ ባሸነፉበት ዋጋ መሰረት የሉዝ ዉሌ መያዝ ሲገባቸዉ በ2008፣ 

2010 እና 2012 በጀት ዓመት መሬት ሇ3 ዯንበኞች ሲተሊሇፍ በካሬ ሜትር የተጫረቱበት ቀርቶ እስከ 

ብር 474 ሇካሬ ሜትር በሚዯርስ ሌዩነት ዝቅ ተዯርጎ ውሌ በመያዙ ብር 329,583.00  መንግስት 

ጥቅም እንዱያጣ ተዯርጓሌ፡፡ ይህም የተዯረገው ሰነድችን በመሰረዝና በፍለዴ አጥፍቶ በማስተካከሌ 

እንዱሁም ከፍተኛ ዋጋ የሞለትን በመተው ዝቅተኛ ዋጋ ሇሞለት በመሰጠቱ መሆኑን የኦዱት ግኝቱ 

ያሳያሌ፡፡ 

22. ከ2007 እስከ 2013 ዓ.ም ባለት ጊዜያት ጠቅሊሊ ስፋታቸው 44,874.75 ካ.ሜ የሆነ 30 ቦታዎች 

ተጫራቾች የሉዝ ክፍያዉን ከፍሇው ሇማጠናቀቅ ከተወዲዯሩበት ዓመት በሊይ ከ2 እስከ 46 ዓመት 

ተራዝሞ በውሌ ሰነደ ሊይ በመሞሊቱ  የኦዱት ሥራው እስከተከናወነበት  ባሇው ጊዜ ብቻ መንግስት 

ሉሰበስበው የሚገባውን ብር 3,277,278.26 ያሳጣ መሆኑ በኦዱት ተረጋግጧሌ፡፡  
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በእንጅባራ ከተማ አስተዲዯር ከተማና መሰረተ ሌማት ጽ/ቤት እና ገቢዎች ጽ/ቤት የሉዝ 

ሂሳብ አስተዲዯር ስርዓት  

23. የሉዝ ዯንበኞች ጨረታ ባሸነፋበት ዋጋ እና የካሬ ሜትር መጠን መሰረት ዉሌ መያዝና እና 

የዉሌ ስምምነትና ላልች ሰነድች በአግባቡ  መጠበቅ ሲገባቸዉ በእንጅባራ ከተማ በ2008 በጀት 

ዓመት በወጣው የመሬት ሉዝ ጨረታ ማሸነፍ የነበረበት የመጀመሪያው ሆኖ እያሇ  2ተኛ 

ዝቅተኛ ዋጋ አቅራቢ ሇሆነው በመሰጠቱ፣ እንዱሁም  በ 2010 በጀት ዓመት በወጣው የመሬት 

ሉዝ ጨረታ አንዯኛ የወጡት ግሇሰብ  ቀርበው ውሌ ሳይዙ በመቅረታቸው ሶስተኛ የወጡት 

ግሇሰብ ውሌ ሲይዙ ውሊቸው አንዯኛ የወጡት ባቀረቡት ዋጋ መሞሊት ሲገባው  ራሳቸው  

ሶስተኛ የወጡት  ሲወዲዯሩ በሞለት ዋጋ ውሌ በመያዙ እንዱሁም ዓመታዊ ቀሪ የሉዝ ክፍያ 

መያዝ ከሚገባው ዝቅ ብል በመያዙ መንግስት የሚያገኘውን ብር 4,955,200.00 ያሳጣ መሆኑ 

የኦዱት ምርመራ ውጤቱ ያሳያሌ፡፡ 

24. በሉዝ መመሪያ መሰረት መሬት የተረከበ አካሌ  የግንባታ ፈቃዴ ከወሰዯበት ቀን ጀምሮ 

እንዯግንባታዉ ዯረጃና አይነት  በ24 ወይም በ36 አሌያም በ48 ወራት ማጠናቀቅና  መሬቱን 

ሇታሇመሇት ዓሊማ ብቻ ማዋሌ የገባዋሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን የሉዝ ውለን በማቋረጥ መሬቱ 

ሉነጠቅ  ይገባሌ፡፡ ይሁን እነጂ በከተማ አስተዲዯሩ መሰረተ ሌማት ጽ/ቤት በናሞና ከታዩት 

መካከሌ አንዴ የሉዝ ዯንበኛ  476 ካሬ ሜትር ቦታ በሉዝ መነሻ ዋጋ በካሬ ሜትር ብር  41.02 

ጠቅሊሊ ዋጋ ብር 19,525.52 ሇማኑፋክቸሪንግ ኢንቨስትመንት አገሌግልት መሬት በምዯባ 

የወሰደ ሲሆን መሬቱን  አሊአግባብ  ከህግ ዉጭ ሇላሊ አካሌ በብር 400,000.00 የሸጡና 

እንዯገና  ያው መሬት ወዯ 3ተኛ ወገን  በብር 1,000,000.00 ተሊሌፎ የተገኘ መሆኑ፡፡  

ሁሇቱንም ጊዜ የስመ ንብረት ዝውውሩ በአንዴ ባሇሙያ  የተፈፀመ መሆኑን የኦዱት ምርመራ 

ውጤቱ ያመሇክታሌ፡፡ 

 

 

 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 

2015 

 

Page 11 of 19 
 

የአብክመ  መሬት  ቢሮ የገጠር መሬት አስተዲዯር፣ አጠቃቀምና ኢንቨስትመንት 

ስርዓት ውጤታማነት፤ 

25. ባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ እና ሰሜን አቸፈር ወረዲ 5 የተሇያዩ ዴርጅቶች (አስፓራጋስ፣ኢትዮ ማጂክ 

ፎረም፣ዱጀ ኢትዮጵያ፣ኤግሌ ሮዝስና ኤ.ኬ የተባለ)  ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ ስፋቱ በዴምሩ 280 ሄ/ር 

የሚዯርስ መሬት ሇአበባ እርሻ ሌማት ተረክበው የነበረ ቢሆንም ኦዱቱ እስከተከናወነበት 2014 ዓ.ም 

ዴረስ መሬቱን ያሊሇሙበትና   እርምጃም ያሌተወሰዯባቸው መሆኑን በኦዱት ምርመራው ማረጋገጥ 

ተችሎሌ፡፡ 

26. በአንጎሇሊና ጠራ ወረዲ ጨኪ ቀበላ አንዴ ግሇሰብና አንዴ ማህበር  በ2008 በጀት ዓመት በዴምሩ 7 

ሄ/ር መሬት ተረክበው ሇታሇመሇት ዓሊማ ባሇማዋሊቸው ምክንያት በ2010 ዓ.ም መሬቱ ተነጥቆ ወዯ 

መሬት ባንክ እንዱገባ ውሳኔ የተሰጠ ቢሆንም ሳይነጠቁ በመቅረቱ መሬቱን ሇላሊ ዓሊማ 

እየተጠቀሙበት መሆኑ፤ 

27. በወንበርማ ወረዲ ባሇሃብቶችና ማህበራት ሇሰብሌ ሌማት ከተሰጣቸው 384.3 ሄ/ር ውጪ 189.7 ሄ/ር 

መሬት ዯን በመጨፍጨፍ ጭምር አሊግባብ በህገወጥ መንገዴ ይዘው የተገኙ መሆኑ፤ 

28.  በጃቢ ጠህናን ወረዲ እና በዯንበጫ ወረዲ  3 ባሇሃብቶች  174.93 ሄ/ር መሬት ሇሰብሌ ሌማት 

ተግባር ሇማዋሌ ውሌ ወስዯው የተረከቡትን መሬት ሇ3ኛ ወገን አከራይተው መገኘታቸው፤ በኦዱት 

ምርመራ ታይቷሌ፡፡  

29.  ከ2008 በጀት ዓመት ጀምሮ ሇተሇያዩ አገሌግልቶች የሚውለ የኢንቨስትመንት ቦታዎች ተረክበው 

እያሇ ምንም አይነት ግንባታ ያሌጀመሩና አጥረው የያዙ 26 ፕሮጀክቶች እንዱሁም  ግንባታ ጀምረው 

ያሊጠናቀቁ /ያቋረጡ/ 22 ፕሮጀክቶች በሰሜን ሽዋ  እና ምዕራብ ጎጃም ዞኖች  በተዯረገ የክዋኔ ኦዱት 

ተገኝተዋሌ፡፡              

30. በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዲዯር ሇኢንቨስትመንት መሬት ከተረከቡ ባሇሀብቶች የመሬት ኪራይ በወቅቱ 

እየተሰበሰበ መሆኑን ሇማረጋገጥ ኦዱት ሲዯረግ 3 በኢንቨስትመንት የተሰማሩ  ባሇሀብቶች የሉዝ 

ውሊቸው አሌተገኘም፤ በግብርናና ከግብርና ዉጭ በሆነ ኢንቨስትመንት ሥራ ሊይ የተሰማሩ 39 

ባሇሀብቶች የመሬት ኪራይ ውሌ ሇገቢ ሰብሳቢ ጽ/ቤት አሌተሊሇፈም፤ እንዱሁም ሇኢንቨስትመንት 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 
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መሬት ተረክበው ዓመታዊ የመሬት ኪራይ ካሌከፈለ 34 ባሇሃብቶች በወቅቱ ያሌተሰበሰበ ውዝፍ 

ኪራይ ብር 229,977.76   በኦዱቱ ተረጋግጧሌ፡፡ 

31. በምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዲዯር  ካለ ወረዲዎች ከ2007 በጀት ዓመት ጀምሮ ሇኢንቨስትመንት መሬት 

ከተረከቡ 22 ባሇሃብቶች  ብር 26,819,018.77 ዓመታዊ የመሬት ኪራይ ክፍያ  ውዝፍ ሳይሰበሰብ 

ተገኝቷሌ፡፡  

32. ሁኔታውም አጠቃሊይ የክሌለን ኢንቨስትመንት በተፈሇገዉ ፍጥነት ዕዴገት እንዲያመጣ የሚያዯርግ 

በመሆኑ ቢሮው  ተገቢዉን ቅዴመ ሁኔታ በማመቻቸት  ወዯ ተግባር እንዱገቡ የሚያስችሌ አሰራርን 

መተግበር እንዯሚገባው እና መሰብሰብ ያሇበት የመሬት ኪራይ ክፍያ እንዱሰበሰብና  ወዯ ስራ 

በማይገቡ ኢንቨስተሮች ሊይ ተገቢዉ እርምጃ በወቅቱ መውሰዴ እንዯሚገባው  ሇተቋሙ በሊክነው 

ሪፖርታችን አሳስበናሌ፡፡   

 

የአብክመ መስኖ እና ቆሊማ አካባቢዎች ሌማት ቢሮ የመስኖ ግንባታ አፈጻጸምና 

ውጤታማነት፤ 

33. በክሌለ ውስጥ የተገነቡ ሁለም የመስኖ ፕሮጀክቶች ያሇማለ ተብል የተቀመጠሊቸውን ሄክታር 

መሬት ሙለ በሙለ የሌማት አገሌግልት በመስጠት የታሇማሊቸውን አሊማ ሉያሳኩ ሲገባ 

ሁለም ፕሮጀክቶች የሚፈሇገውን አገሌግልት እየሰጡ መሆኑን ክትትሌ ተዯርጎ መረጃዎችን 

የማጠናቀርና የፕሮጀክቶችን መምከን ሇመታዯግ የተዘረጋ አሰራር ባሇመጠናከሩ አብዛኛዎቹ 

ፕሮጀክቶች የታሇመሊቸውን አገሌግልት በሙለ አቅማቸው እየሰጡ አይዯሇም ፡፡ ሇአብነትም 

በሊይ ጋይንት ወረዲ 4፣ በፎገራ ወረዲ 4፣ በእስቴ ወረዲ 3 ፣  በአንዲቤት ወረዲ 1፣ በእብናት 

ወረዲ 2፣ በዚገም ወረዲ 1 በዴምሩ 15 የመስኖ ፕሮጀክቶች ከ1996 እስከ 2010 ዓ.ም ባለት 

ዓመታት ግንባታቸው ቢጠናቀቅም የኦዱት ሥራው እስከተጠናቀቀበት  ግንቦት 2014 ዓ.ም 

ዴረስ አገሌግልት መስጠት አሌጀመሩም፡፡ 

34. በፋርጣ፤ በዲንግሊ እና  በዚገም ወረዲዎች  የሚገኙ  3 የመስኖ ፕሮጀክቶች  ከ2006 እስከ 

2011 ዓ.ም ባለት  ዓመታት ግንባታቸው የተጠናቀቀና 286 ሄ/ር መሬት ያሇማለ ተብል 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 
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ይጠበቁ የነበረ ሲሆን በተጨባጭ ግን 59 ሄ/ር  (20.6%) ብቻ ማሌማት የቻለ መሆኑን በኦዱት 

ምርመራ ወቅት ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ 

35. በዲንግሊ ወረዲ የሚገኘው ውንብሪ አባይ የመስኖ ፕሮጀክትን  አንዴ ተቋራጭ በብር 

51,762,743.06 በ2008 ዓ/ም ገንብቶ ሇማስረከብ ውሌ ተወስድ ብር 34,121,898.07 ወጭ ከሆነ 

በኋሊ የካቲት 2010 ዓ/ም ሊይ የግንባታ ስራው ሳይጠናቀቅ ተቋርጦ፣ እንዯገና ሇ2ኛ ተቋራጭ  

በብር  94,132,456.50 በ2013 ዓ/ም የተሰጠና መጋቢት 2014 ዓ/ም ገንብቶ ሇማስረከብ ውሌ 

ወስድ  ብር 51,818,609.61 የተከፈሇው  ቢሆንም ኦዱት እስከተዯረገበት ግንቦት 2014 ዓ.ም 

ዴረስ ፕሮጀክቱ  ያሌተጠናቀቀና በዴምሩ  ብር 85,940,507.68 ወጭ የወጣበት መሆኑ በኦዱቱ 

ተረጋግጧሌ፡፡ 

36. አምስት የመስኖ ፕሮጀክቶች ሇግንባታቸው በዴምሩ ብር 26,504,542 ክፍያ የተፈጸመ ቢሆንም 

ፕሮጀክቶቹ ያሌተጠናቀቁና ውሊቸውም የተቋረጠ መሆኑን በኦዱት ምርመራው ማረጋገጥ 

ተችሎሌ፡፡ በዝርዝር ሇማሳየት ያክሌም፡- በዚገም ወረዲ ሇሚገኘው ሊይኛው ዱም የመስኖ 

ፕሮጀክት ግንባታ ብር 3,324,131.94 ፣ በጉና በጌምዴር ወረዲ በገንተኛ ቀበላ  ሇሚገኘው 

ሀሙስ ወንዝ ዊር የመስኖ ፕሮጀክት ግንባታ ብር 10,334,684.96 ፤ በፋርጣ ወረዲ ገና ቀበላ 

ሇሚገኘው ሰባት ወዯሌ  የመስኖ ፕሮጀክት ግንባታ ብር 2,511,084.60፤ በዯራ ወረዲ በቁሊሊ 

ቀበላ ሇሚገኘዉ ጣብቅ የመስኖ ፕሮጀክት ግንባታ ብር 8,427,113.47 እና በዲንግሊ ወረዲ 

ምስራቅ ዘሇሳ ቀበላ ሇሚገኘው አሻር የመስኖ ፕሮጀክት ብር1‚907‚ 527.71 ናቸው፡፡    

37. በመሆኑም ቢሮው በውሌ ሇሚሰጣቸው መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ሊሌሆኑ አካሊት ውለ 

በፍትህ ሉጸዴቅና የግንባታ ስራዎችን በሚያጓትቱ ወይም በራሳቸው ጊዜ በሚያቆሙ ተቋራጮች 

ወይም ውሌ ተቀባዮች ሊይ በውሌ ሰጪ በኩሌ ሇሚዯርሰው ኪሳራ እና ጉዲት ተገቢውን የጉዲት 

ካሳ ሉያገኝ እንዯሚገባ በሪፖርታችን አስገንዝበናሌ፡፡ 

38. ኦዱት ተዯራጊው መስሪያቤትም በግኝቱና በኦዱት አስተያየቱ ሊይ ምሊሽ የሰጠና ይህም 

የሚበረታታ ሲሆን በተገኙት ግኝቶችና  በተሰጡት የኦዱት አስተያየቶች መነሻነት የማሻሻያ 

አሰራሮችን እንዯሚቀይስና የክትትሌና የዴጋፍ ሥራዎችንም እንዯሚያጠናክር በሰጠው ምሊሽ 

አሳውቋሌ፡፡  



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
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የተከበሩ አፈ-ጉባኤ! 

የተከበሩ ርዕሰ መስተዲዴር! 

የተከበራችሁ የም/ቤት አባሊት! 

ጥሪ የተዯረገሊችሁ እንግድች! 

 ክቡራትና ክቡራን! 

 

መስሪያ ቤታችን ከዚህ ቀዯም ኦዱት አዴርጎ ባገኛቸው የኦዱት ግኝቶች ሊይ በመመርኮዝ 

የኦዱት ተዯራጊው አካሌ የወሰዲቸውን እርምጃዎች በክትትሌ ኦዱት የምናረጋግጥ  ሲሆን 

ዉጤቱንም    እንዯሚከተሇው   አቀርባሇሁ፡፡ 

  

የዯብረ ብርሃን ከተማ ሌማት ቤቶች ኮንስትራክሽን ጽ/ቤት እና ገቢዎች ጽ/ቤት 

የሉዝ ሂሳብ አስተዲዯር ስርዓት 

39. ከ2005 እስከ 2011 ዓ.ም  በሉዝ ሂሳብ አስተዲዯር ውጤታማነት ዙሪያ በተካሄዯው የክዋኔ ኦዱት 

ሪፖርት መነሻነት ኦዱት ተዯራጊው ተቋማት በ43 (30.5%) ግኝቶች ሊይ ሙለ በሙለ ማሻሻያ 

እርምጃ የተወሰዯ ሲሆን በ6 (4.26 %) ግኝቶች ሊይ በከፊሌ እርምጃ የተወሰዯ ሲሆን፤  በቀሪዎቹ 92 

(65.25%) ግኝቶች ሊይ ግን ምንም ዓይነት የእርምት እርምጃ አሌተወሰዯም፡፡  የክትትሌ ኦዱቱ 

እስከተካሄዯበት ሚያዝያ 2014 ዓ.ም  ዴረስ እርምጃ ሳይወሰዴባቸው የተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች 

የሚከተለት ናቸው፡-   

39.1 አንዴ የሉዝ ዯንበኛ ሇመኖሪያ አገሌግልት ቦታ በጨረታ ሽያጭ ያገኘውን ሇላሊ ዯንበኛ ሲያዛውር 

ሇአዱሱ ዯንበኛ በስማቸው  በተዘጋጀዉ የዉሌ ስምምነት ሰነዴ ሊይ  ቀሪ ክፍያ   መያዝ 

ከነረበት  ብር 52,877.78 በማነስ ዉሌ ተይዞ በተገኘው ሊይ የማስተካካያ እርምጃ ያሌተወሰዯ 

መሆኑ፤ 

39.2 አንዴ ሇንግዴ አገሌግልት የተሰጠ ቦታ እና አምስት ሇመኖሪያ አገሌግልት የተሰጡ በዴምሩ ብር 

9,228,000.00 የገንዘብ መጠን የያዙ ስዴስት የሉዝ ዯንበኛ ፋይልች የውሌ ሰነዴ ሇኦዱት ስራ 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 
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እንዱቀርቡ በኦዱት ወቅት በተዯጋጋሚ ተጠይቆ ሉቀርቡ ያሌቻለና አሁንም ያሌተገኙ 

መሆናቸው፤ 

39.3 ከ2005 እስከ 2011 በጀት ዓመታት የአጭር ጊዜ ሉዝ መሬት ተረክበው ተጠቃሚ የሆኑትን 

የሉዝ ዯንበኞች የቦታ አሰጣጥና የክፍያ ሁኔታ ሇማጣራት የዯንበኞች ዝርዝር ፋይሌ እንዱቀርብ 

ቢጠየቅም ከተማ አገሌግልቱ መረጃ የሇኝም በማሇቱ መረጃዉ በክትትሌ ኦዱትም ወቅት ሉቀርብ 

አሇመቻለ፤ 

39.4 ከ2005 እስከ 2011 ባለት 7 በጀት ዓመታት በዯ/ብርሃን ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት ሊይ 

ዓመታዊ የሉዝ ክፍያ ካሌከፈለት  151 ዯንበኞች ያሌተሰበሰበ  ጠቅሊሊ ዉዝፍ ሂሳብ ብር 

5,581,272.46  ክትትሌ ኦዱቱ እስከተካሄዯበት ጊዜ ዴረስ ያሌተሰበሰበና  ከዯንበኞቹ መካካሌ 

የ6ቱ በመመሪያው መሰረት ቦታቸዉን ሉነጠቁ የሚገባ ቢሆንም ምንም አይነት እርምጃ 

ሳይወሰዴ መቅረቱ የሚለት ዋና ዋናዎቹ ናቸዉ፡፡   

 

ጏንዯር ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገሌግልት ጽ/ቤት የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ንብረት 

አስተዲዯር 

40. ከ2008 እስከ 2012 ዓ.ም  በተቋሙ የመጠጥ ዉሃ አቅርቦት እና ንብረት አስተዲዯር ዙሪያ ኦዱት 

ተዯርጎ በተሰጣቸው የክዋኔ የኦዱት ሪፖርት መሰረት ኦዱት ተዯራጊው የጏንዯር ከተማ ውሃና ፍሳሽ 

አገሌግልት ጽ/ቤት በ40 (51.95%) ግኝቶች ሊይ ሙለ በሙለ የማሻሻያ እርምጃ የወሰዯ ሲሆን 

በ5(6.49%) ግኝቶች ሊይ በከፊሌ እርምጃ  ወስዶሌ፡፡  በቀሪዎቹ 32(41.56%) ግኝቶች ሊይ ግን 

ምንም ዓይነት የእርምት እርምጃ ያሌተወሰዯ ሲሆን  የክትትሌ ኦዱቱ እስከተካሄዯበት ሚያዝያ 2014 

ዓ.ም  ዴረስ እርምጃ ሳይወሰዴባቸው የተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች የሚከተለት ናቸው፡-  

40.1 በአንገረብ የዉኃ ግዴብ የውሃ ምርት ባሌጨመረበት ሁኔታ ከተሇመዯዉ በሊይ የኬሚካሌ 

አጠቃቀም በአይነት እና በመጠን ከአመት አመት እየጨመረ መሆኑ በኦዱት ተረጋግጦ 

ቢጠቆምም በክትትሌ ኦዱት ወቅትም ማስተካከያ ያሌተዯረገበት መሆኑ፤ 

40.2 ጽ/ቤቱ ሇጎንዯር ከተማ የመጠጥ ውሃ ሇማቅረብ በቆሊ ዴባ ከተማ ያስቆፈራቸው 8 ጥሌቅ 

ጉዴጓድች በቀን 17,000 ሜ.ኩ ውሃ ይሰጣለ ተብሇው ከ600 ሚሉዮን ብር በሊይ ወጭ ተዯርጎ 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 
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ቢገነቡም  እየሰጡት ያሇው የውሃ መጠን በቀን ከ3,000 ሜ.ኩ ያሌበሇጠ በመሆኑ ተቋሙ 

በገንዘብ በቀን ብር 231,000.00 በዓመት ብር 83,160,000.00 እንዲያገኝና ያሇበትን ብዴር 

ሇመክፈሌ ከአቅሙ በሊይ እንዱሆን ያዯረገው መሆኑ በኦዱት ውጤቱ ቢጠቆምም የማሻሻያ 

እርምጃ ያሌተወሰዯበት መሆኑ፤ 

40.3  ከተሇያዩ ዯንበኞች ከ8 ዓመት በፊት ጀምሮ መሰብሰብ የነበረበት የውሃ ክፍያ ውዝፍ ሂሳብ ብር 

1,351,445.15 ያሌተሰበሰበ መሆኑ፤ 

40.4 ሇጎንዯር ከተማ የመጠጥ ውሃ ሇማቅረብ ሇ8 ጥሌቅ ውሃ ጉዴጓድች እና ሇተገነቡት 3 የግፊት 

ጣቢያዎች የኤላክትሪክ ሃይሌ እንዱገባ በ2008 ዓ.ም ከኢትዮጵያ የኤላክትሪክ አገሌግልት 

የሰሜን ምዕራብ ሪጂን ጋር ሁሇት ባሇ160 kw፣ ሁሇት ባሇ 252 kw፣ ሁሇት ባሇ 400 kw፣ 

ሁሇት ባሇ 2000kw እና አንዴ ባሇ1240 kw የእቃና የእጅ ስራ ዋጋን ጨምሮ ሇማቅረብ ውሌ 

ተይዞ ብር 32,043,031.36 የተከፈሇ ቢሆንም ተገዝተው የቀረቡት እቃዎች ግን ምንም አይነት 

የገንዘብ ቅናሽ ሳይኖር የኃይሌ መጠናቸው የቀነሰ አራት ባሇ37 kw እና አራት 93 kw 

እንዱቀርብ የተዯረገ መሆኑ በኦዱት ሪፖርቱ የተጠቆመ ቢሆንም የተመሇሰ ክፍያ አሇመኖሩ፤ 

40.5 በአዘዞ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በ2008 ዓ.ም በጉዴሇት የተገኙ የተሇያዩ ንብረቶች ዋጋ ብር 

115,813.48 እንዱተካ ያሌተዯረገ መሆኑ፣ 

40.6 በኦዱት ምርመራው  ወቅት ያሌተገኙ ግምታቸዉ ብር 164,244.96 የሆነ አሮጊ ቧንቧዎችና 

ላልች ንብረቶች  እንዱተኩ ያሌተዯረገ መሆኑ፤  

40.7 አንዴ የጽ/ቤቱ ሰራተኛ በብሌጫ የተወራረዯ ነዲጅና የንብረት ጉዴሇት  በዴምሩ ብር 

156,126.91 እያሇባቸዉ የመንግስትን ገንዘብ ተመሊሽ ሳያዯርጉ ከስራ ገበታቸዉ የተሰናበቱና 

ገንዘቡ ያሌተመሇሰ መሆኑ የሚለት ተጠቃሾች ናቸው፡፡   

 



ሇአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ምክር ቤት 6ኛ ዙር፤ 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን፤ 4ኛ መዯበኛ 
ጉባዔ የቀረበ አጭር ሪፖርት 
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አማራ መንገዴ ስራዎች ዴርጅት የግንባታ ሥራዎች፣ ግብዓት ግዢ፣  አቅርቦትና 

አስተዲዯር 

41. ከ2008 እስከ 2012 ዓ.ም በተቋሙ የግንባታ ስራዎች፤ግዥና የግብዓት አቅርቦት እና አስተዲዯር ሊይ  

የክዋኔ ኦዱት ተካሂድ ሇተቋሙ በተሊከው የኦዱት ሪፖርት መነሻነት ኦዱት ተዯራጊው አማራ መንገዴ 

ስራዎች ዴርጅት በ12 (30.77%) ግኝቶች ሊይ ሙለ ሇሙለ በ10 (25.64%) ግኝቶች ሊይ በከፊሌ 

የእርምት እርምጃ ወስዶሌ፡፡ በቀሪዎቹ 17 (43.59%) ግኝቶች ሊይ ግን ምንም አይነት የእርምት 

እርምጃ አሌተወሰዯም፡፡  የክትትሌ ኦዱቱ እስከተካሄዯበት መስከረም 2015 ዓ.ም  ዴረስ እርምጃ 

ሳይወሰዴባቸው ከተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች መካከሌ፡-   

41.1 ዴርጅቱ በሚያዚያ ወር 2012 ዓ.ም የቡሬ ኢንደስትሪ መንዯር የውስጥ ሇውስጥ አስፓሌት 

መንገዴ ሇመስራት ከአብክመ ኢንደስትሪ ፓርኮች ሌማት ኮርፖሬሽን ውሌ ወስድ የአስፓሌት 

የማንጠፍ ስራ ሇቻይናው ተቋራጭ ሇIFH ኢንጅነሪንግ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ ንዑስ 

ተቋራጭ በመስጠቱ ብር 22,292,145.40 ዴርጅቱን ከያዘው ውሌ በሊይ ሇኪሳራ የዲረገ 

መሆኑና፡፡    

41.2 የፕሮጀክቱ ንብረት የሆኑ ካት ድዘርና ቮሌቮ ኤክስካቫተር ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ተበሊሽተው 

በቆሙበት ቦታ እንዲለ መሆናቸው ተጠቃሾች ናቸው፡፡ 

 

አማራ ውኃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት የግንባታ አፈጻጸም፣የግዢና ሃብት 

አስተዲዯር ሥርአት 

42. ከ2007 እስከ 2012 ዓ.ም  የፕሮጀክቶች ግንባታ አፈፃፀም እና የግዥና ሀብት አስተዲዯር ስርዓት 

እንቅስቃሴ ዙሪያ  በተካሄዯው የክዋኔ ኦዱት  በ19 (31.67%) ግኝቶች ሊይ ሙለ ሇሙለ የእርምት 

እርምጃ የተወሰዯ ሲሆን በ13 (21.67%) ግኝቶች ሊይ በከፊሌ እርምጃ ሲወሰዴ በቀሪዎቹ 28 

(46.67%) ግኝቶች ሊይ ግን ምንም አይነት የእርምት እርምጃ አሌተወሰዯም፡፡ የክትትሌ ኦዱቱ 

እስከተካሄዯበት ጥቅምት 2015 ዓ.ም  ዴረስ እርምጃ ሳይወሰዴባቸው ከተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች 

መካከሌ፡-   
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42.1 ሇአንዴ ግዥ ከውሌ ስምምነት ውጭ በዴርጅቱ አሇአግባብ በዴጋሜ የተከፈሇ         

ብር 16,652,845.79 በተጨባጭ እስከአሁን የተወሰዯ እርምጃ አሇመኖሩ፤ 

42.2 ዋጋቸው ብር 1,945,754.00 የሆነ 4,120 የቧንቧ መገጣጠሚያዎች ሇዴርጅቱ ባሌዯረሱበት 

ሁኔታ አሊግባብ የተፈጸመ ክፍያ በተጨባጭ እስከአሁን የተወሰዯ እርምጃ አሇመኖሩ፤ 

42.3  ብዛታቸው 322 የሆኑ ቧንቧዎች ወዯ ዴርጅቱ  ገቢ ሳይዯረጉ የተፈጸመ ክፍያ ብር 

359,394.55 በተጨባጭ እስከአሁን የተወሰዯ እርምጃ አሇመኖሩ፤ 

42.4 የጣና በሇስ ሜጋ ፕሮጀክት ከኢትዮዽያ ብረታ ብረት ኢንጅነሪንግ / ሜቴክ / ጋር በተዋዋሇዉ 

የዉሌ ስምምነት መሰረት ሇግንባታ ስራ አስፈሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን የስራ ቦታዉ ሊይ / 

material on site / ገዝቶ  ብር 16,329,889.93 የሚያወጡ የግንባታ ቁሳቁሶች ቢያቀርብም 

ገንዘቡ  ያሌተከፈሇዉ መሆኑ፤ 

42.5   ዴርጅቱ በየካቲት 2003 ዓ.ም በቀጥታ የግዥ ዘዳ ከኢፌዴሪ ብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ 

ኮርፖሬሽን (ሜቴክ ) በብር 5,500,000 ተገዝቶ ወዯ ዴርጅቱ የገባዉ የባችንግ ፕሊንት 

ማሽን የማይሰራና  ሇ8 ዓመታት ያህሌ በጣና በሇስ ፕሮጀክት ተተክል አገሌግልት እየሰጠ 

አሇመሆኑ፣ 

42.6  ከ2005 እስከ 2007 ዓ.ም ሇሞጣ መጠጥ ዉሃ ፕሮጀክት ስራ ሊይ ከዋለት ጥሬ እቃዎች 

ዉስጥ ብር 1,138,264.06 የሚያወጡ 2,619.44 ሜትር ርዝመት ያሊቸዉ ቧንቧዎችና 

ብዛታቸዉ 780 የሆኑ የተሇያዩ ፊቲንጎች ሇአገሌግልት ከዋሇዉ በሊይ በብሌጫ ወጭ 

ተዯርገዉ ወዯ ንብረት ክፍሌ ሳይመሇሱ የቀሩ መሆኑ የሚለት  ናቸዉ፡፡ 
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ማጠቃሇያ  

በአጠቃሊይ በመስሪያቤታችን  የክዋኔ ኦዱት የተካሄዯባቸው መ/ቤቶች በኦዱቱ የታዩትን ክፍተቶች 

መነሻ በማዴረግና ተገቢ የሆነ ትኩረት በመስጠት የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰደ፣ በቀጣይም 

ሇሚካሄደ ተግባራት እንዯ መነሻ በመወሰዴ ተመሳሳይ ክፍተቶች እንዲይከሰቱ ጥንቃቄ ማዴረግ 

እንዯሚገባቸው ሇኦዱት ተዯራጊ ተቋማት በየሪፖርታቸው በዝርዝር አሳስበናሌ፡፡  

ስሇሆነም በኦዱቱ የተመሇከቱትን ግኝቶችና የአሰራር ክፍተቶች በማረም ተጠያቂነትንና መሌካም 

አስተዲዯርን በማስፈን ረገዴ ኦዱቱ እሴት እንዱጨምር በኦዱት ማሻሻያ አስተያየቶች መሰረት ተገቢው 

እርምጃ እንዱወሰዴ በሚመሇከታቸው አካሊትና በም/ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች በኩሌ ክትትሌ 

እንዱዯረግባቸው እያሳሰብኩ የተከበሩ አፈ-ጉባዔ፤ የም/ቤት አባሊት፤ የበጀትና የፋይናንስ ጉዲዮች ቋሚ 

ኮሚቴና ላልች ቋሚ ኮሚቴዎች፤ የፍትህ አካሊትና ኦዱት ተዯራጊ መ/ቤቶች በስራ ሂዯት 

ሊዯረጋችሁሌን የስራ ትብብር እንዱሁም የመ/ቤታችን ባሇሙያዎች በዚህ ሪፖርት ሇተመሊከቱ የስራ 

ውጤቶች ሊዯረጋችሁት ጥረት በራሴና በአማራ ብሔራዊ  ክሌሊዊ መንግስት ዋና ኦዱተር መ/ቤት 

ስም ምስጋናዬን በማቅረብ ሪፖርቱን በዚህ አጠናቅቃሇሁ፡፡  

                                                               “አመሰግናሇሁ” 

አማረ ብርሃኑ (ድ/ር) 

ዋና ኦዱተር 


